

الولاية : نابلس

البلدية : المصورة

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

صفحة	
1- / 1	
مجموع ما تم صرفه للمشروع منذ تخطته إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)
	المبلغ الذي تم إعطاء إنفاق مسبق من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)

0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
62 651.243	62 651.243	62 651.243
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
90 650.049	9 065.004	9 065.004
103 445.213	0.000	0.000
8 234.000	526.400	526.400
281 225.536	0.000	0.000
2 847.600	0.000	0.000
290 960.000	290 960.000	290 960.000
1 968.005	218.655	218.655
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000
180 848.003	0.000	0.000
536 903.469	0.000	0.000
8 475.000	2 825.000	2 825.000
0.000	0.000	0.000
1 568 208.118	366 246.302	366 246.302

رئاسة صرف الإحصاءات المبرجة بوليفة البرنامج الاستثماري الفيزيائي planing des dépenses prévues dans le PAI 2021		
المبلغ الذي تم صرفه بالمسئول السلف Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)-(4)	المبلغ المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours de l'année 2021 (3)
</		

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق 2022 مصحوباً بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معضدة من طرف رئيس البلدية

المعمورة: 23 فيفري 2022

رئيسة البلدية

غير الفن المودب

بنی خیار:

قابض المالية