

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية المعمورة

ع/د	اسم المشروع/أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تاريخ التسليم الوقي
01	تهديب شارع الهادي شاكر و طريق الشاطئ	عدد 2019/01	2019/05/13 بصحيفة المصور و بالمرصد الوطني للصفقات العمومية	13 جوان 2019	13 جوان 2019	10 جويلية 2019	12 جويلية 2019	05 ديسمبر 2019	16 ديسمبر 2019	01 02	2020/02/12 2020/09/10	2020/06/19 2020/11/25	2020/06/19 2020/11/27	18 أوت 2020
02	تعبيد الطرقات و مد الأرصفة.	عدد 2020/01	2020/01/08 عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "Tuneps" بصحيفة المصور و بالمرصد الوطني للصفقات العمومية	07 فيفري 2020	07 فيفري 2020	26 فيفري 2020	04 جانفي 2021	12 جانفي 2021	05 فيفري 2021	-	-	-	-	-
03	تهديب حي الحومة القبيلة	عدد 2021/01	2021/02/10 عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "Tuneps" بصحيفة الصحافة و بالمرصد الوطني للصفقات العمومية	26 مارس 2021	لم يتم فتح العروض نظرا للعطب الوارد بمنظومة "Tuneps"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

