

محضر الجلسة العامة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2017

- 1- معطيات بخصوص البلدية :
- أ - إسم البلدية : بلدية المعمورة
- ب - عدد السكان بالبلدية : 8140
- ت - تاريخ الجلسة : 17 ديسمبر 2016
- ث - مكان الجلسة : قاعة الاجتماعات بقصر البلدية
- ج - إسم ميسر الجلسة : سالي رايس و سهير بوزيد
- ح - محضر محرر من قبل : نرجس المؤدب مكلفة بشؤون المجلس
- خ - محضر مصادق عليه من طرف : السيد سمير بنسليمان رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المعمورة
- 2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة
22	09	03
العدد الجملي	4,09%	01,36%
النسبة (%)		

ب - جدول الأعمال :

I- وضع الجلسة في إطارها
II- تقديم المشاريع النهائية التي تم الاتفاق عليها بصفة تشاركية
■ مشاريع القرب ■ مشاريع مهيكلة ■ مشاريع إدارية
III- نقاش

3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2017 :

وصف لنوعية التدخل	المنطقة	الكلفة	عدد المنتفعين	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ انتهاء الأشغال	الملاحظات
1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين	عدد 01	155 أ.د.				
1- مشروع تهيئة بطحاء القصر			800	2017/09/04	2018/12/31	
2- مشروع.....						
2- برامج مهيكلية للمدينة						
1- مشروع تهيئة مدخل المدينة من الجهة الغربية	-	90 أ.د.	كافة الوافدين على المدينة	2017/9/01	2018/12/31	
3- برامج إدارية						
1- مشروع دراسات	-	15 أ.د.	-	-	-	
2- مشروع اقتناء معدات نظافة وطرق		10 أ.د.	كافة المواطنين والزوار المدينة	مارس 2017	أفريل 2017	
3- اقتناء أشجار		8.800 أ.د.		مارس 2017	أفريل 2017	
المجموع						

4 - قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2016 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2017:

بيان المشروع (*)	الكلفة الأصلية	الكلفة المحينة	عدد المنتفعين	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	مدة الإنجاز	نسبة الإنجاز	التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال	ملاحظات
1- تنوير عمومي	225	-	4000	فيفري 2017	120 يوما	0%	ماي 2017	بصدد فرز العروض وسيتم إحالة الملف لصندوق القروض للمصادقة النهائية في أواخر شهر جانفي الجاري
2- تهيئة المستودع البلدي	70	-	-	فيفري 2017	90 يوما	0%	أفريل 2017	بصدد فرز العروض
3- دراسات	17	15.960	-	-	-	100%	-	-
4- تهيئة الملعب البلدي	200	01.598.160	كافة رواد الملعب	5/12/2016	150 يوما	10%	ماي 2017	-

تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2016/12/30 وحدد آخر أجل لقبول العروض 2017/2/8	أوت 2017	%0	180 يوم	مارس 2017	1000	-	500	5- تهذيب حي الحرية3
		%						المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2017، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

5 - تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2017 وفق النموذج :

(الجدول + مضمون المداولة المصاحب لهذا)

6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- اقتراح تهيئة طريق الشاطئ على غرار مدينة بني خبار وإدراج المشروع في إطار برامج مهيئة ضمن المقاربة التشاركية - تساؤل عن المكلف بالتنوير العمومي بالبلدية نظرا لافتقار طريق الشاطئ وشارع البيئة للتنوير العمومي في فصل الشتاء - استياء أغلب المواطنين من كثرة الحفر بأغلب شوارع وأنهج المعمورة. - اقتراح تركيز إنارة تجميل بطريق الشاطئ على غرار مدينة بني خبار	طريق الشاطئ لا يفتقر إلى لتنوير العمومي وإنما هناك عطب وفتي سيتم التدخل فيه خلال الأشهر القليلة القادمة. ستتواصل عملية إصلاح الحفر بمجرد أن تصبح جاهزة للتدخل باعتبار أن استعمال الخرسانة الاسفلتية في فصل الشتاء غير ناجح. ستتواصل المصلحة الفنية عملية إصلاح الحفر بمجرد أن تصبح جاهزة للتدخل إثر نزول الأمطار الأخيرة

7 - المقاربة التشاركية للبلدية والجلسة السنوية العامة:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- تساؤل عن كيفية صرف المبلغ المخصص للدراسات ضمن المقاربة التشاركية وأكد على ضرورة التزام البلدية بالتصرف في الاعتمادات بالصيغة الصحيحة. - تساؤل عن كيفية إعداد الدراسات ومن سيتولى مراقبة المشاريع التتموية وأفاد بأن عملية المتابعة والمراقبة لا يجب أن تقتصر على البلدية - تساؤل عن مبلغ الدراسة إن كان سيضم التنوير العمومي للقصر أم أنه مخصص فقط لأرضية، واقتراح أولوية رصد الاعتمادات لمدخل المعمورة دون اعتبار دراسة Giratoire. - تأكيد على ضرورة النظر في وضعية شبكة التطهير عند دراسة المشاريع الجديدة والفصل بين شبكة مياه الأمطار والمياه المستعملة.	- أفادت الميترية سالي رايس بأنه خلال جلسة المناطق، قد تم انتخاب ممثلين عن المنطقة التي سيتم التدخل بها من بين المتساكنين تتمثل مهمتهم في متابعة مختلف مراحل الإعداد والإنجاز والمتابعة والتقييم وفق مبادئ الشفافية التي نص عليها المخطط الاستثماري التشاركي. - أما بخصوص مكونات مشروع تهذيب القصر تتمثل في 15 د. سيتم توجيهه حسب الأولوية وهي تهيئة أرضية القصر والنظر في كافة الشبكات العمومية وذلك بفصل قنوات مياه الأمطار عن المياه المستعملة وباعتبار أن القصر أرضيته منخفضة، فجب تغطية كامل الشبكات، - كما أفادت بأنه سيتم معالجة ركود مياه الأمطار بمدخل المعمورة على مستوى المقبرة وتركيز إشارات مرورية لتحسين حركة المرور وتركيز خفض سرعة وتوسيع وتهيئة الأرضية.

8- نتائج الجلسة العامة :

1.8 - التنقيحات / التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

1- تهذيب بطحاء القصر الكائنة بالمنطقة عدد 01 باعتماد قدره 155 أ.

أ ب - صور الجلسة العامة :



ورفعت الجلسة وحرر المحضر في تاريخه .

المعمورة في : 17 ديسمبر 2016

رئيس النيابة الخصوصية

الدكتور سمير بنسليمان

