

قابل

المعمورة

دزنامه انجام مشروع تهیه فضای اقتصادی سیاحی بین (الاستثمارات البلدية بمناطق التوسع)

2023												2022												2021																																													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	الشهر																																			
سنة الختم المالي للبرنامج																																																																			الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات		
																																																																					آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																																																					إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																																																					عطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																																																					لمصادقة على APD النسخة الأولى
																																																																					عداد المخطط البيئي والاجتماعي
																																																																					مستشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																																																					لمصادقة على APD النسخة النهائية
																																																																					لمصادقة على DAO
																																																																					لاعلان عن المنافسة لتعيين مقاوله
																																																																					آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																																																					صادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																																																					عطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																																																					نسبة 40 %
																																																																					نسبة 70 %
																																	نسبة 90 %																																				
																																	نسبة 100 %																																				
																																	القبول الوقتي للأشغال																																				

سنة الختم المالي للبرنامج

رئيسة البلدية
عبير الفن المؤدب



فایل

المعمورة

رئامة انجاز مشروع اقتناء معدات نظافة وطرقات (الاستثمارات البلدية بمناطق التوسع)

[illegible]



رئيسة البلدية
عبد القادر المؤدب

الولاية :

نابل

البلدية :

المعمورة

رزمة انجاز مشروع تهيئة منتزه حضري (الاستثمارات البلدية بمناطق التوسع)

2023												2022												2021																				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	الشهر									
سنة الختم المالي للبرنامج																																										الإعلان عن المنافسة لاختيار مزود		
																																												آخر أجل لقبول عروض المزودين
																																												إبرام عقد مع المزود
																																												إعطاء إذن إداري للتزود بالمعدات المزمع تركيبها
																																												قبول المعدات

رئيسة البلدية
عبير الضن المؤدب

